

Приложение 3  
к приказу МУ Отдел образования города  
Козьмодемьянска РМЭ  
от «28»\_января 2022г. №12

**«Дорожная карта»  
основных этапов работы по внедрению новых форм дополнительного  
образования в образовательных организациях городского округа «Город  
Козьмодемьянск» и проведению независимой оценки качества  
дополнительных общеобразовательных программ в 2022 году**

**Перечень условных обозначений**

АИС «Навигатор»	-	Автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл»
ДОП	-	дополнительная общеобразовательная программа
МОЦ	-	Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей городского округа «Город Козьмодемьянск»
НОК	-	Независимая оценка качества ДОП
ОДО	-	Организация дополнительного образования
Организатор программ	-	Работник организации, реализующей ДОП в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по подвиду «дополнительное образование детей и взрослых», и организации, реализующей программы спортивной подготовки, а также индивидуальный предприниматель, реализующий образовательную деятельность непосредственно
Отдел образования	-	Муниципальное учреждение «Отдел образования администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл
ПФ ДОД	-	персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
РМЦ	-	Региональный модельный центр дополнительного образования детей в Республике Марий Эл
Соглашение	-	Соглашение о реализации Целевой модели развития системы дополнительного образования в РМЭ от 15.03.2021г. №25/2 между Министерством образования и науки РМЭ и администрацией городского округа «Город Козьмодемьянск»
Целевая модель	-	Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
ЦМ ДОД	-	Целевая модель развития системы дополнительного образования детей в Республике Марий Эл

№	Содержание деятельности	Сроки исполнения	Ответственные
---	-------------------------	------------------	---------------

<b>1. Внедрение новых форм дополнительного образования в образовательных организациях городского округа «Город Козьмодемьянск»</b>			
1.1.	Вынесение на заседание МРГ вопроса о реализации Соглашения в 2022г. в части внедрения новых форм дополнительного образования	Март	Муниципальный координатор, руководитель МОЦ
1.2.	Разработка и внедрение не менее 3-х разноуровневых ДОП	В течение года	ОДО
1.3.	Разработка и внедрение не менее 4-х ДОП с применением дистанционных образовательных технологий	В течение года	Образовательные организации города
1.4.	Разработка и внедрение не менее 4-х ДОП в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов	В течение года	Образовательные организации города
1.5.	Разработка и внедрение не менее 2-х программ заочных и (или) ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников	В течение года	Образовательные организации города
<b>2. Проведение независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ</b>			
2.1.	Информирование образовательных организаций, реализующих ДОП о критериях, методике, процедуре проведения НОК	В течение года	Руководитель МОЦ
2.2.	Доработка методических рекомендаций по разработке ДОП в соответствии с приказом Министерства образования и науки РМЭ от 06.07.2021г. №656 «Об утверждении требований к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для прохождения независимой оценки качества (общественной экспертизы) в рамках включения в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в РМЭ»	Март	Руководитель МОЦ
2.3.	Совещание с педагогами организаций дополнительного образования по разработке ДОП в соответствии с приказом Министерства образования и науки РМЭ от 06.07.2021г. №656	Март	МОЦ
2.4.	Предварительный муниципальный этап экспертизы ДОП ОДО	Апрель	Эксперты
2.5.	Загрузка ДОП, переводимых на ПФ ДОД в 2022-2023 учебном году в АИС «Навигатор» для проведения НОК	Апрель	ОДО

2.6.	Совещание с организаторами программ всех образовательных организаций города по размещению текстов программ в АИС «Навигатор»	Июнь	МОЦ
2.7.	Муниципальный этап экспертизы текстов ДОП общеобразовательных организаций	Июль	МОЦ, эксперты
2.8.	Размещение в АИС «Навигатор» утверждённых и согласованных с МОЦ текстов ДОП общеобразовательных организаций	Август-сентябрь	Организаторы программ в образовательных организациях
2.9.	Загрузка ДОП в АИС «Навигатор» для проведения НОК	Август	ОДО
<b>3. Участие в обучающих семинарах</b>			
3.1.	Участие в обучающем семинаре для членов рабочей группы экспертов «НОК (общественная экспертиза) ДОП	Март	Эксперты
3.2.	Участие в обучающем семинаре (вебинаре) «Сетевая форма реализации ДОП»	Апрель	Руководящие, педагогические работники, методисты образовательных организаций города
3.3.	Участие в обучающем семинаре «Разработка и проектирование разноуровневых ДОП»	Май	Руководящие, педагогические работники, методисты образовательных организаций города
3.4.	Участие в обучающем семинаре «Разработка и проектирование ДОП заочных школ и (или) сезонных школ для мотивированных школьников»	Июнь	Руководящие, педагогические работники, методисты образовательных организаций города
3.5.	Участие в обучающем семинаре по вопросу реализации ДОП с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в том числе на портале онлайн-образования Поволжского РЦКОО МООРЕР	август	Руководящие, педагогические работники, методисты образовательных организаций города
<b>4. Участие в профессиональных конкурсах</b>			
4.1.	Муниципальный этап конкурса ДОП «Лучшая программа дополнительного образования детей Республики Марий Эл-2022»	август	Отдел образования, МОЦ
4.2.	Участие в республиканском конкурсе ДОП «Лучшая программа дополнительного образования детей Республики Марий Эл-2022»	октябрь	Отдел образования, МОЦ

