

**«Дорожная карта»
основных этапов работы по внедрению новых форм дополнительного
образования в образовательных организациях городского округа «Город
Козьмодемьянск» и проведению независимой оценки качества
дополнительных общеобразовательных программ в 2023 году**

Перечень условных обозначений

АИС «Навигатор»	-	Автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл»
ДОП	-	Дополнительная общеобразовательная программа
МОЦ	-	Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей городского округа «Город Козьмодемьянск»
НОК	-	Независимая оценка качества ДОП
ОДО	-	Организация дополнительного образования
Организатор программ	-	Работник организации, реализующей ДОП в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по подвиду «дополнительное образование детей и взрослых», и организации, реализующей программы спортивной подготовки, а также индивидуальный предприниматель, реализующий образовательную деятельность непосредственно
Отдел образования	-	Муниципальное учреждение «Отдел образования администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл
ПФ ДОД	-	Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
РМЦ	-	Региональный модельный центр дополнительного образования детей в Республике Марий Эл
Соглашение	-	Соглашение о реализации Целевой модели развития системы дополнительного образования в РМЭ от 15.03.2021г. №25/2 между Министерством образования и науки РМЭ и администрацией городского округа «Город Козьмодемьянск»
Целевая модель	-	Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
ЦМ ДОД	-	Целевая модель развития системы дополнительного образования детей в Республике Марий Эл

№	Содержание деятельности	Сроки исполнения	Ответственные
1. Внедрение новых форм дополнительного образования в образовательных организациях городского округа «Город Козьмодемьянск»			
1.1.	Мониторинг исполнения образовательными организациями показателей Соглашения в части обновления программного обеспечения	Сентябрь	Муниципальный координатор, руководитель МОЦ
1.2.	Разработка и внедрение не менее 4-х разноуровневых ДОП	В течение года	Образовательные организации города
1.3.	Разработка и внедрение не менее 5-и ДОП с применением дистанционных образовательных технологий	В течение года	Образовательные организации города
1.4.	Разработка и внедрение не менее 5-и ДОП в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов	В течение года	Образовательные организации города
1.5.	Разработка и внедрение не менее 3-х программ заочных и (или) ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников	В течение года	Образовательные организации города
1.6.	Разработка и внедрение адаптированных программ	В течение года	Образовательные организации города
2. Проведение независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ			
2.1.	Информирование образовательных организаций, реализующих ДОП о критериях, методике, процедуре проведения НОК	В течение года	Руководитель МОЦ
2.2.	Предварительный муниципальный этап экспертизы ДОП	В течение года по мере разработки новых ДОП	Эксперты
2.3.	Совещание с организаторами программ всех образовательных организаций города по размещению текстов программ в АИС «Навигатор»	Январь	МОЦ
2.4.	Загрузка ДОП, реализуемых образовательными организациями в рамках реализации мероприятия «Создание новых мест дополнительного образования» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в АИС «Навигатор» для проведения НОК	Январь	Организаторы программ в образовательных организациях

№	Содержание деятельности	Сроки исполнения	Ответственные
2.5.	Загрузка ДОП дошкольных образовательных организаций в АИС «Навигатор» для проведения НОК	Февраль	Организаторы программ в дошкольных образовательных организациях
2.6.	Загрузка ДОП организаций дополнительного образования в АИС «Навигатор» для проведения НОК	Апрель, сентябрь	Организаторы программ в организациях дополнительного образования
2.7.	Загрузка ДОП общеобразовательных организаций в АИС «Навигатор» для проведения НОК	Август	Организаторы программ в общеобразовательных организациях
2.8.	Сопровождение организаторов программ по вопросам проектирования ДОП и проведении НОК	В течение года	МОЦ
3. Участие в обучающих семинарах			
3.1.	Участие в обучающем семинаре (вебинаре) «Требования к структуре дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе для прохождения независимой оценки качества» для дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций Республики Марий Эл	Февраль	МОЦ, руководящие, педагогические работники, методисты образовательных организаций города
3.2.	Участие в обучающем семинаре (вебинаре) «Независимая оценка качества (общественная экспертиза) дополнительных общеобразовательных программ: цель, этапы проведения, критерии оценивания, подведение итогов» для дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций Республики Марий Эл	Март	МОЦ, руководящие, педагогические работники, методисты дошкольных образовательных организаций города
3.3.	Участие в обучающем семинаре (вебинаре) «Разработка и реализация адаптированных ДООП» с привлечением представителей образовательных организаций субъектов Российской Федерации (обмен опытом)	Сентябрь-октябрь	МОЦ, руководящие, педагогические работники, методисты образовательных организаций города